ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт подъезда к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 13;16 деревни Пашозеро
	800 кв.м.
	
	1093672,00
	1028900,00
	54772,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1028900,00

	Замена фонарей уличного освещения к дворовым территориям многоквартирных домов на энергосберегающие в д. Пашозеро
	8 шт
	
	37328,00
	35100,00
	2228,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35100,00

	Итого
	х
	х
	1131000,00
	1064000,00
	57000,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1064000,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    __Вихров В.В.____________      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   ___Богданова С.О.________
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       ____Богданова С.О. (81367)41623________   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

	1.
	Ремонт подъезда к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 13; 16 деревни Пашозеро

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта


	Муниципальный контракт № 0145300009618000328-0258380-02 от 13 августа 2018 г.


	1.2.
	Проведение ремонтных работ по ремонту подъезда к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 13, 16 деревни Пашозеро
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтированный подъезд к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 13;16 деревни Пашозеро
	ООО «ВВМ-ЗолСтрой»

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ №1 от 07.09.2018 г.

	1.1.
	1.1. Замена фонарей уличного освещения к дворовым территориям многоквартирных домов на энергосберегающие в д. Пашозеро

	1.1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал
	Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта


	Договор №306790/12 от 13.09.2018 г.

	1.1.2.
	Проведение работ по замене фонарей уличного освещения к дворовым территориям многоквартирных домов на энергосберегающие в д. Пашозеро
	3 квартал
	Подрядная 

организация
	Замена фонарей уличного освещения к дворовым территориям многоквартирных домов на энергосберегающие в д. Пашозеро
	ООО «Электропоставка»

	1.1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	Сентябрь 2018 г.
	Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Счет-фактура и передаточный документ №565/8909 от 18.09.2018 г.

	I. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка выполненных работ – исполнено;
оплата выполненных работ – не исполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом
	Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет за 3 квартал 2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется


